

ORTSBEIRATSSTEUERUNGSMITTEL - OSI

KRESSENBACH

NR.	Art der Tätigkeit	Kurzbeschreibung	Status	Amt/Abteilung	Bearbeitungszeitraum	Bearbeitung	Ausführung	Bemerkung	Stand	Tätigkeitsstand	Bilder/Protokolle
1	<u>kurzfristige Maßnahme (Ella)</u>	In der Ortslage ist keine Plakattafel vorhanden, wilde Plakatierung ist die Folge. Vorgeschlagener Standort Ortsausgang Richtung Breitenbach neben Standort Wahlplakattafel.	offen	Bauhof	2.HJ 2018	Mark Lotz	Stadt/Eigenleistung	Status 15.3.2018: Standort und Ausführung mit Bauhofleitung in einem noch festzulegenden Ortstermin mit Bauhof abzustimmen. Wunsch: analog "Begrüungsschildern" mit profilierten Karthölzern und Schutzdach. Eigenleistungsmöglichkeit bei Aufstellung ist abzustimmen. Bauhof wartet auf Zeichnung laut Rücksprache Lotz/Wunderlich. Status OBR 9.5.2018: Ein Ortstermin mit dem Bauhofleiter und OV zur Festlegung der Ausführung hat stattgefunden. Ein Angebot wird erstellt. Der gewählte Standort liegt in der Bauverbotszone der Landesstraße, entspr. Mitteilung ist dem OV zugegangen. Das Angebot liegt dem OV bereits vor.	Mai 18	in Bearbeitung	
2	Ortsbeirats-Budget	Infotafel / Wanderkarte am Dorfplatz (Stirnseite Anwesen Eberhardt)	genehmigt	Bauhof	1.HJ 2018	Mark Lotz	Eigenleistung	Analog der Ausführung in Hohenzell/Niederzell; Status 15.3.2018: Eckwerte für die Angebotsstellung auf Anfrage von Fa. Teamdruck von OV Wunderlich an Fa. Teamdruck geliefert. Abwicklung über OB-Budget! Status OBR 9.5.2018:Anfrage an die Stadt: Kann statt der gesamten Wanderkartentafel nur die seitliche Zusatztafel über das Ortsbeiratsbudget finanziert werden, da die gängige bereits in mehreren Stadtteilen verwendete Haupttafel üblicherweise zu städtischen Marketingzwecken benutzt und dadurch ggf. finanziert werden könnte? Nein, kein Budget für 2018 vorhanden, daher Umsetzung nur über OB-Budget möglich.	Mai 18	in Bearbeitung	
3	langfristige Maßnahme	Erneuerung + Ergänzung der vorhandenen Ruhebänke im Gemarkungsbereich	genehmigt	Bauhof	2.HJ 2018	Mark Lotz	Stadt	geprüft 2018-03-15. Die Maßnahme wurde bereits in 2016 abgefragt und am 24.8.2016 an die Stadt perOrtsbeiratsprotokoll gemeldet. Der OBR. Geht davon aus, dass die Budgetierung nicht über das neue Ortsbeiratsbudget (3.000 € für HHJ 2018) erfolgt. Bitte um Bekanntgabe der zwei schlechtesten Bänke, diese werden ausgetauscht. Status OB 9.5.2018: Vorschlag Ortsbeirat: Aufstellung zwei neuer Bänke (BankNeu01 und BankNeu04) und Austausch der reparaturbedürftigen Rückenlehne an Bank_A01. Die Lage der Bänke ist über die oben genannte Besichtigung in der Anlage zum Protokoll der Sitzung vom 24. August 2016 zu entnehmen oder kann von der Kressenbacher Website heruntergeladen werden (http://www.kressenbach.de/files/ruhebank_lageplan.pdf). Reparatur wird durchgeführt, Neuananschaffungen werden im gesamten Stadtgebiet derzeit nicht getätigt.	Mai 18	in Bearbeitung	

4	Ortsbeirats-Budget	Hangrutsche am Sportplatz	genehmigt	Bauamt	2.HJ 2018	Mark Lotz	Eigenleistung	Die Bereitschaft zur Eigenleistung und ggf. Spendenbereitschaft ist vorhanden lo, Abwicklung über OB-Budget. <u>Staats OBR 9.5.2018: Ortsvorsteher Wunderlich wird sich mit dem Bauamt zwecks eines Ortstermins in Verbindung setzen. Anfrage an die Stadt: Welche Planungen zu Ausführung und Beschaffung bestehen?</u>	Mrz 18	in Bearbeitung	
5	Projekt	Straßensanierung KIP-Programm: Verbindungsweg L3180/Mühlengrund	genehmigt	Bauamt	2.HJ 2018	Jürgen Schmidt	Stadt	erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
6	Projekt	Straßensanierung KIP-Programm: Bornkressweg und Mühlengrund Querrisse, Bordsteine und Wasserabstellenniveau	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	OV 15.5.2018: Bilder werden als Datei geliefert. Einbau bitte durch Stadt vornehmen.
7	Projekt	Straßensanierung KIP-Programm: Hinter den Höfen (Schlagloch)	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	OV 15.5.2018: Bilder werden als Datei geliefert. Einbau bitte durch Stadt vornehmen.
8	Projekt	Sanierung diverser Querrisse in den restlichen Gemeindestraßen	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	OV 15.5.2018: Bilder werden als Datei geliefert. Einbau bitte durch Stadt vornehmen.
9	Projekt	Weggebrochener Gehwegbordstein im Bornkressweg gegenüber Abzweig Zum weißen Grund (Höhe Anwesen Jost/Ott); Bornkesselweg/Weißer Grund vor Anwesen Jost/Ott	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	OV 15.5.2018: Bilder werden als Datei geliefert. Einbau bitte durch Stadt vornehmen.
10	Projekt	Viele Querrisse in der Fahrbahn; Mühlengrund/Bornkressweg-Querrisse	offen	Bauamt	2.HJ 2019	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	OV 15.5.2018: Bilder werden als Datei geliefert. Einbau bitte durch Stadt vornehmen.
11	Projekt	Behebung durch Bitumenvergüß wegen Folgeschäden;Querrisse in verschiedenen Gemeindestraßen	offen	Bauamt	2.HJ 2020	Jürgen Schmidt	Stadt	Erlidigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen	Mrz 18	in Bearbeitung	OV 15.5.2018: Bilder werden als Datei geliefert. Einbau bitte durch Stadt vornehmen.
12	Projekt	Bordsteine im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle während Umleitung Ortsdurchfahrt durch Busse der Fa. Gass niedergedrückt; Setzung Bordsteine "Mühlengrund" Anwesen Füller Bechtel	offen					Übernahme in KIP Programm; Mühlengrund		unbearbeitet	OV 15.5.2018: Bilder werden als Datei geliefert. Einbau bitte durch Stadt vornehmen.
13	Projekt	Großflächige brüchige Teerdecke, Setzungen und Schlaglöcher im Wirtschaftsweg „Auf der Maas“ zwischen Mühlengrund und L3180; Feldweg zwischen L3180 und Mühlengrund	genehmigt			Mark Lotz		erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
14	Projekt	Großflächige Abbruchstellen der Teerdecke des Wirtschaftsweges gegenüber dem unbefestigten Panoramaweg im Einmündungsbereich Grauer Stuhl/Verlängerung Pflingschüsselweg; Wirtschaftsweg Grauer Stuhl	genehmigt			Mark Lotz		erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
15	Projekt	Ausschilderung des Spiel- und Erlebnisbereiches am Sportplatz (Kopplung mit Ausschilderung Sportplatz (Ergänzung Piktogramm Fußball));	offen	Ordnungsamt		Tanja Mittag		Status 15.3.2018: Restarbeiten nötig, teilweise erledigt. OV erstellt Liste für Bauhof.		in Bearbeitung	
16	Projekt	Ausschilderung ab dem Dorfplatz zum DGH/FGH. Die Beschilderung sollte jedoch den Anlagencharakter nicht stören; Protokoll vom 4.5.2016, TOP 9.a	genehmigt					erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
17	Projekt	An der Einmündung Baum pflanzen, Findling aufstellen, Bank montieren; Einmündung Feldweg vom Mühlengrund in L3180	offen					Restarbeiten nötig, Baum in Eigenleistung erledigt, Bank und Findling fehlt		unbearbeitet	
18	Projekt	Dachrinne undicht, Entwässert auf Privatgrundstück; Holz-Buswartehäuschen Freiensteinauer Str. vor Anwesen Hans Eckhardt	offen					keine Rückmeldung vorhanden		unbearbeitet	
19	Projekt	Im Auslaufbereich sind deutliche Geröllablagerungen zu erkennen. Notwendigkeit der Entfernung prüfen duch Bauamt; Kressenbachverrohrung	offen					Überprüfung der Notwendigkeit sollte zeitnah überprüft werden und in das Arbeitsprogramm des Bauhofes ausgenommen werden; Freiheit des Einlaufs von Treibgut ist ebenfalls zu prüfen; noch offen		unbearbeitet	
20	Projekt	Durchlass um 1,00m verlängern; Weißer Grund/Anwesen W. Heil-Rohr	offen					offen; Herr Heil will sich an den nKosten beteiligen OBR 9.10.2015, Punkt 23 der Anlage zum Protokoll (Maßnahmenliste Infrastruktur Stand 9.10.2015)		unbearbeitet	
21	Projekt	Setzungen und Ablösungen der Teerdecke im Bereich des Kabelgrabens Bornkressweg/Zum Buchwasser (Richtung Sportplatz);	genehmigt					erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	

22	Projekt	Wanderwegnetz mit Infotafeln	offen				Anbindung und Ausschlierung an das vorhandene Wanderwegnetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen		unbearbeitet	
23	Projekt	Wanderwegnetz mit Schutzhütte	offen				Anbindung und Ausschlierung an das vorhandene Wanderwegnetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen		unbearbeitet	
24	Projekt	Für festzulegendes Wanderwegnetz mit Anbindung nach Breitenbach; Alter Weg vom Weißen Grund zur L3180 wieder freischneiden	offen				Anbindung und Ausschlierung an das vorhandene Wanderwegnetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen		unbearbeitet	
25	Projekt	Für festzulegendes Wanderwegnetz mit Anbindung nach Wallroth; Fußweg/Waldweg unterhalb Wilder Stein freischneiden	offen				Anbindung und Ausschlierung an das vorhandene Wanderwegnetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen		unbearbeitet	
26	Projekt	Großflächige Oberflächenschäden mit tiefen Schlaglöchern im mittleren Bereich des Fliederwegs (Höhe Anwesen Staaf);	genehmigt				erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
27	Projekt	Dach aus Bitumenwellpappe ist verwittert, Dacherneuerung Holz-Buswartehäuschen im Bornkresseweg (Kirchgarten)	genehmigt				erledigt in Eigenleistung	Feb 18	abgeschlossen	
28	Projekt	Hydrant zu hoch – Schneeflug; Im Gern vor Anwesen Leipold, Winfried; Wunderlich-Hydrant	offen				offen		unbearbeitet	
29	Projekt	Sanierungsbedarf nach Verkehrsunfall vom 23.9.2007; Bachhaussanierung	genehmigt				erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
30	Projekt	Ausweichplatz für Jugendliche und Training; Ballspielplatz	genehmigt				erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
31	Projekt	Entfernung Schotter am Bürgersteigrand, Einbringen von Mutterboden; Bepflanzung Fliederweg vor Anwesen Östreich	genehmigt				erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
32	Projekt	Setzungen im Fahrbahnbereich, Angleichen Kanaldeckel und Hydrant	genehmigt				erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
33	Projekt	Setzungen im Fahrbahnbereich, Fahrbahndecke neuer Hydrant; Bornkresseweg vor S.Weis	genehmigt				erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
34	Projekt	Quellwasser läuft über Fahrbahn des Feldweges in Verlängerung "Zum Wilden Stein" in Richtung Stall in Höhe der 1. Fangeinrichtung im Kressenbach; Flutgrabensanierung	genehmigt				erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
35	Projekt	Einzäunung und Torbereich erneuern; Friedhofzaun	genehmigt				erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
36	Projekt	Alter Gesschirrspüler und Einrichtung nicht effizient, Abstimmung mit Frauenkreis wg. Einrichtung im DGH	genehmigt				erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
37	Projekt	Platte, Roter Rain, Stall und Küppel, Grabenaushebungen	genehmigt				erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
38	Projekt	Hecke die in Straßenraum ragt zurückschneiden, da Verkehr auf Bankett ausweicht und Teerdecke schon beschädigt ist. Kurve Feldweg Kalte Buche	genehmigt				erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
39	Projekt	Wallige Oberfläche soll durch Stadt geebnet werden; Oberfläche Sportplatz	offen				kontinuierliche Prüfung durch 1. FC K		in Bearbeitung	

40	Projekt	Aufbewahrung Unterlagen, Kleinmaterial; Schrank für DGH	genehmigt					erledigt DE	Feb 18	abgeschlossen	
41	Projekt	Die ehemalige Grillhütte der Feuerwehr die beim Hochwasser am 12.02.2005 weggespült wurde soll als Schutzhütte (Blickrichtung Steinaubachtal) an der Ecke Pfingstschüsselweg /Panoramaweg aufgestellt werden. Schutzhütte Panoramaweg	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
42	Projekt	für Mehlschwalben; Schwalbenhaus	genehmigt					wird vom OB nicht weiter verfolgt; erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
43	Projekt	Aufstellplatz festlegen und eventuell nötige Reparaturen durchführen; Spielgeräte am Sportplatz	genehmigt					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
44	Projekt	Ausleuchtung Einmündungsbereich, Ortszugang, Gehweg; Straßenlampe Ortszugang aus Richtung Breitenbach	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
45	Projekt	Versetzen um ca. 100 m in Richtung Schmidmühle vor Einmündung Wirtschaftsweg. Verkehrssicherheit, Geschwindigkeitsreduzierung in Ortslage. Versetzung des Ortsschildes aus Richtung Schmidmühle	abgelehnt					Versetzung bis vor Wirtschaftsweg von Ordnungsamt und Polizei abgelehnt, wäre zu weit außerhalb bebauung	Feb 18	abgeschlossen	
46	Projekt	Ausbessem des Fahrbahnbelages; Zum Sportplatz-Wasserrohrbruch	genehmigt					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
47	Projekt	Großflächige brüchige Teerdecke und Setzungen im Bereich des Fliederwegs in Höhe des Abzweigs Mühlengrund (Höhe Anwesen Eckhardt und Anwesen Oestreich), Fliederweg vor Anwesen Eckhardt/Oestreich	genehmigt					erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
48	Projekt	Herstellung einer Asphaltfahrbahndecke des Wirtschaftsweges Wilder Stein/Tiefbrunnen/Am Grauen Stuhl	offen					Neuaufnahme 2018-03-15; Standardstrecke landwirtschaftlicher Verkehr. Ortsbeiratsitzung vom 15.3.2018		unbearbeitet	
49	Projekt	Einbringen von Bodenestrich mit Dämmung auf der Rohdecke der Fahrzeughalle im DG des FGH	offen					Begründung: Die fehlende Deckenwärmedämmung, OBR Sitzung vom 24.8.2017		unbearbeitet	
50	Projekt	Wetterschutz für die Eingangsbereiche des DGH	offen					Beide Eingangsbereiche sind ohne wirksame Überdachung als Schutz vor Regen/Schneefall ausgeführt. E-Mail vom 18.12.2017 + OBR Sitzung 8.2.2018 Status OBR 9.5.2018: Der Förderverein „WIK - Wir in Kressenbach e.V.“ wäre bereit, eine Spende für den Wetterschutz zur Verfügung zu stellen. Jedoch ist zuvor eine Abklärung notwendig, um dies im Rahmen der Vereinssatzung zu gewährleisten. Anfrage an die Stadt: Die Stadt wird gebeten zu prüfen, welche Möglichkeiten für die Herstellung eines Wetterschutzes über beiden Eingängen bautechnisch und architektonisch umgesetzt werden können.		unbearbeitet	
51	Projekt	Fußwegverbindung vom Panoramaweg zum Friedhof	offen					Pflasterung mit Treppe und Podesten; Eigenleistung wird sichergestellt, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018		unbearbeitet	
52	Projekt	Freischneiden und Herstellung Begehrbarkeit des vorhandenen Feldweges vom „Ersten Wasser“ in Richtung Breitenbach	offen					Anbindung und Ausschlierung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLUG) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018		unbearbeitet	

53	Projekt	Schaffung einer sicheren Radwegeverbindung nach Breitenbach/Schlüchtern	offen					Die derzeitige Verbindung über die L3180 ist zumindest bis Breitenbach steil und kurvenreich. Eine alternative, weniger steile und sicherere Wegeverbindung kann beginnend in Fortführung der Straße „Zum Weißen Grund“ über den alten Feldweg unterhalb der L3180 (Flur „Boggeran“; kombinierter Fuß- und Radweg) erreicht werden. Dazu ist die Herstellung der Befahrbarkeit div. vorhandener Feldwege für Fahrräder bis zur Einmündung Breitenbach-Weiherhof/L3180 herzustellen. Realisierung eventuell über IKEK, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018		unbearbeitet
54	kurzfristige Maßnahme (Eilig)	Instandsetzung des defekten Abflusses des Brunnens am Dorfplatz	offen					Abfluss vollständig verstopft. Kamerabefahrung und Versuch des FreifräSENS im Sommer 2017 erfolgt. Bitte Abstimmung der Reparaturarbeiten mit Kirchengemeinde W-B-K, E-Mail 17.12.2017 + OBR Sitzung vom 24.8.2017. Status OBR 9.5.2018: Der Ortsrat erörtert die Situation und die drohende Gefahr zukünftiger Verstopfungen durch Ablagerungen aufgrund des hohen Mineralgehaltes des Brunnenwassers. Anfragen an die Stadt: 1.) (Ausführungstechnischer Vorschlag:) Die Stadt wird gebeten zu prüfen, welche Möglichkeit zur Anbindung des Brunnenabflusses an den Abwasserkanal des Fließweges, ggf. mittels eines oberirdischen Abflusses besteht. 2.) Welche zeitliche Planung besteht für die Umsetzung der Maßnahme?		unbearbeitet
55	Projekt	Reparatur Sockelleisten DGH	offen					Sowohl im Saal EG und im Saal 1.OG lassen sich die Sockelleisten von der Wand, OBR Sitzung v. 24.8.2017		unbearbeitet
56	Projekt	Versiegelung Fußboden Saal 1.OG DGH	offen					Fußboden stark abgestumpft, OBR Sitzung v. 24.8.2017		unbearbeitet
57	Projekt	Resteinzäunung Teich incl. Sichtschutz für Mülltonnen	offen					Außenbereich DGH, OBR Sitzung v. 24.8.2017		unbearbeitet
58	Projekt	Ersatz von div. abgängigen Verkehrszeichen an Einmündungen von Feldwegen	offen					OBR Sitzung v. 24.8.2017		unbearbeitet
59	Projekt	Verwendung naturschutzrechtlicher Ersatzzahlungen (WKA)	offen					Freischneiden des alten Fußweges zum Wilden Stein; Entbuschung alter Weg und Baumpflanzung (Flur „Pflaumenbaum“); Baumpflanzung im Kurvenbereich (Flur „Auf der Kehr“); Baumpflanzung an Weggabelung (Flur „Am neuen Weg“); Renaturierung Bachlauf Kressenbach (insbesondere in den Flurbereichen „Am grauen Stuhl“ und „Grabenwiesen“); Ersatzpflanzung für durch Windbruch zerstörte alte Bäume (Flur „Am Zinkenstrauch“); Alten Hohlweg am Naturdenkmal (Flur „Am roten Rain“) freischneiden, OBR Sitzung v. 24.8.2017		unbearbeitet
60	Projekt	Sicherung eines Kanaleinlaufs auf dem Flurbereich „Auerts“	offen					(Kurvenbereich in Höhe Einlauf des Fluggrabens vom Anwesen Müller, der im Zuge der Wegeverbreiterung beim Bau der WKA abgeändert wurde), OBR Sitzung v. 24.8.2017		unbearbeitet

61	Projekt	Oberflächenwiederherstellung der Feldwege Am Küppel Richtung Heegwald und Auerts	offen					Durch Erdaushublieferung durch 4-Achsl-LKWs wurde die Asphaltdecke flächig zerstört und der abzweigende unbefestigte Feldweges Richtung Heegwald unbefahrbar. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustand durch den Verursacher wird erwartet, OBR Sitzung v. 8.2.2018	unbearbeitet
62	Projekt	Vollständige Beseitigung Erdaushubreste am Weinberg an der Weggabelung „Am neuen Weg“ Bundes*	offen					An dieser Stelle ist die Aufstellung einer Ruhebänk vorgesehen. Der dort gelagerte Erdaushub wurde grob beseitigt. Der Boden ist allerdings nicht wieder in den Urzustand versetzt, sodass beim Aufstellen der vorgesehenen Ruhebänk an dieser Stelle zusätzliche Reinigungsarbeiten durch die freiwilligen Helfer oder den Bauhof nötig werden. Die Stadtverwaltung wird darum gebeten, beim Eigentümer des angrenzenden Wiesengrundstückes für das der Aushub verwendet wurde, darauf hinzuwirken, dass auch die restlichen Aushub-Rückstände von dem öffentlichen Bereich vor dem Wiesengrundstück entfernt werden, OBR Sitzung v. 15.3.2018	unbearbeitet
63		Erweiterung Spielplatzausstattung	offen					Status OBR 9.5.2018: Der Ortsbeirat beriet sich über eine mögliche Ausstattung des Spielplatzes am Sportplatz. Die aufgeführten Ausstattungen sind alle weitgehend über bestehende Spenden abgedeckt. Die Stadt wird um Zustimmung zur Aufstellung bzw. zum Anlegen gebeten. Folgende Ausstattungen und Finanzierungsmöglichkeiten wurden besprochen: a. Schachfiguren (Spende an FCK in Dorfneuerung) b. Mühle-/Dame-Figuren (Spende an FCK in Dorfneuerung) c. Geräteschrank (Spende an FCK in Dorfneuerung) d. Torwand: (Spende an FCK in Dorfneuerung) Die Anschaffung einer neuen Torwand ist geplant, da die bisher zur Verfügung gestellte Torwand mittlerweile Abnutzungserscheinungen zeigt und ersetzt werden sollte. e. Sandkasten (ggf. Spende WIK) f. Bocciareld (Herstellung in Eigenleistung) g. Hängerrutsche: ist in Ortsbeiratsbudget enthalten, siehe TOP 2, Punkt 4 h. Tischtennisplatte: Der Ortsbeirat ist sich einig, dass sich der Ortsvorsteher mit dem Kirchenvorstand in Verbindung setzen soll, um die Möglichkeit eines alternativen Standortes der Tischtennisplatte im Kirchgarten zu klären. Ein Standort am Spielplatz ist aus	
64	kurzfristige Maßnahme (Eilig)	Notausgangbeleuchtung DGJH-Vorderseite ohne Funktion	offen					Status OBR 9.5.2018: OV Wunderlich berichtete, dass die Beleuchtung aller (!) vorderen Notausgänge im DGH seit längerer Zeit ausgefallen sei. Die wochenlangen Bemühungen des Hausmeisters über die Firma Albinger die Behebung des Defektes zu erreichen seien bisher erfolglos geblieben. Der Ortsbeirat bittet die Stadt Schlüchtern dringend, Kontakt mit der beauftragten Elektrofirma aufzunehmen und die umgehende Instandsetzung zu veranlassen.	

