

ORTSBEIRATSSTEUERUNGSMITTEL - OSI

NR.	Art der Tätigkeit	Kurzbeschreibung	Status	Amt/Abteilung	Bearbeitungszeitraum	Bearbeitung	Ausführung	Bemerkung	Stand	Tätigkeitsstand	Bilder/Protokolle
1	<u>kurzfristige Maßnahme (Eilig)</u>	In der Ortslage ist keine Plakattafel vorhanden, wilde Plakatierung ist die Folge. Vorgeschlagener Standort Ortsausgang Richtung Breitenbach neben Standort Wahlplakattafel.	offen	Bauhof	1.HJ 2018	Herr Schmidt	Stadt	Status 15.3.2018: Standort und Ausführung mit Bauhofleitung in einem noch festzulegenden Ortstermin mit Bauhof abzustimmen. Wunsch: analog "Begrüßungsschildern" mit profilierten Kanthölzern und Schutzdach. Eigenleistungsmöglichkeit bei Aufstellung ist abzustimmen.	Feb 18	in Bearbeitung	
	<u>kurzfristige Maßnahme (Eilig)</u>	Infotafel/Wanderkarte am Dorfplatz (Stirnseite Anwesen Eberhardt)	offen	Bauhof	1.HJ 2018	Herr Schmidt	Stadt	Analog der Ausführung in Hohenzell/Niederzell; Status 15.3.2018: Eckwerte für die Angebotserstellung auf Anfrage von Fa. Teamdruck von OV Wunderlich an Fa. Teamdruck geliefert	Feb 18	in Bearbeitung	
2	langfristige Maßnahme	Erneuerung + Ergänzung der vorhandenen Ruhebänke im Gemarkungsbereich	offen	Bauhof	2.HJ 2018	Herr M. Lotz	Stadt	geprüft 2018-03-15. Die Maßnahme wurde bereits in 2016 abgefragt und am 24.8.2016 an die Stadt per Ortsbeiratsprotokoll gemeldet. Der OBR. Geht davon aus, dass die Budgetierung nicht über das neue Ortsbeiratsbudget (3.000 € für HHJ 2018) erfolgt.	Feb 18	in Bearbeitung	
3	langfristige Maßnahme	Hangrutsche am Sportplatz	offen	Bauhof	2.HJ 2018	Herr Schmidt	Stadt	Die Bereitschaft zur Eigenleistung und ggf. Spendenbereitschaft ist vorhanden io	Feb 18	in Bearbeitung	
4	Projekt	Straßensanierung KIP-Programm: Verbindungsweg L3180/Mühlgrund	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Herr M. Lotz	Stadt	erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
5	Projekt	Straßensanierung KIP-Programm: Bornkresseweg und Mühlgrund Querrippe, Bordsteine und Wasserabstufungsniveau	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Herr M. Lotz	Stadt	Bitte um Überprüfung; bitte in KIP Programm aufnehmen	Feb 18	in Bearbeitung	
6	Projekt	Straßensanierung KIP-Programm: Hinter den Höfen (Schlagloch)	offen	Bauamt	2.HJ 2018	Herr M. Lotz	Stadt	Bitte um Überprüfung; bitte in KIP-Programm aufnehmen	Feb 18	in Bearbeitung	
neu	Projekt	Sanierung diverser Querrippe in den restlichen Gemeindestraßen	offen					Behhebung z.B. durch Bitumenverguß wegen Folgeschäden; bitte in KIP-Programm aufnehmen		unbearbeitet	
7	Projekt	Weggebrochener Gehwegbordstein im Bornkresseweg gegenüber Abzweig Zum weißen Grund (Höhe Anwesen Jost/Ott); Bornkesselweg/Weißer Grund vor Anwesen Jost/Ott	offen					noch offen, Übernahme in KIP-Programm Bornkresseweg	Feb 18	unbearbeitet	
8	Projekt	Großflächige brüchige Teerdecke, Setzungen und Schlaglöcher im Wirtschaftsweg „Auf der Maas“ zwischen Mühlgrund und L3180; Feldweg zwischen L3180 und Mühlgrund	offen					erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
9	Projekt	Großflächige Abbruchstellen der Teerdecke des Wirtschaftsweges gegenüber dem unbefestigten Panoramaweg im Einmündungsbereich Grauer Stuhl/Verlängerung Pfingtschüsselweg; Wirtschaftsweg Grauer Stuhl	offen					erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
10	Projekt	Ausschilderung des Spiel- und Erlebnisbereiches am Sportplatz [Kopplung mit Ausschilderung Sportplatz (Ergänzung Piktogramm Fußball)];	offen					Status 15.3.2018: Restarbeiten nötig, teilweise erledigt. OV erstellt Liste für Bauhof.	Feb 18	in Bearbeitung	

11	Projekt	Ausschilderung ab dem Dorfplatz zum DGH/FGH. Die Beschilderung sollte jedoch den Anlagencharakter nicht stören; Protokoll vom 4.5.2016, TOP 9.a	offen				erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
12	Projekt	An der Einmündung Baum pflanzen, Findling aufstellen, Bank montieren; Einmündung Feldweg vom Mühlengrund in L3180	offen				Restarbeiten nötig, Baum in Eigenleistung erledigt, Bank und Findling fehlt	Feb 18	unbearbeitet	
13	Projekt	Dachrinne undicht.Entwässert auf Privatgrundstück; Holz-Buswartehäuschen Freiensteinauer Str. vor Anwesen Hans Eckhardt	offen				keine Rückmeldung vorhanden	Feb 18	unbearbeitet	
14	Projekt	Im Auslaufbereich sind deutliche Geröllablagerungen zu erkennen. Notwendigkeit der Entfernung prüfen durch Bauamt; Kressenbachverrohrung	offen				Überprüfung der Notwendigkeit sollte zeitnah überprüft werden und in das Arbeitsprogramm des Bauhofes ausgenommen werden; Freiheit des Einlaufs von Treibgut ist ebenfalls zu prüfen; offen	Feb 18	unbearbeitet	
15	Projekt	Viele Querrisse in der Fahrbahn; Mühlengrund/Bornkresseweg-Querrisse	offen				Übernahme in KIP Programm; siehe oben Punkt 5	Feb 18	in Bearbeitung	
16	Projekt	Behebung durch Bitumenverguß wegen Folgeschäden;Querrisse in verschiedenen Gemeindestraßen	offen				Übernahme in KIP Programm; siehe oben Punkt "neu"	Feb 18	in Bearbeitung	
17	Projekt	Durchlass um 1,00m verlängern; Weißer Grund/Anwesen W. Heil-Rohr	offen				offen; Herr Heil will sich an den rKosten beteiligen OBR 9.10.2015, Punkt 23 der Anlage zum Protokoll (Maßnahmenliste Infrastruktur Stand 9.10.2015)	Feb 18	unbearbeitet	
18	Projekt	Setzungen und Ablösungen der Teerdecke im Bereich des Kabelgrabens Bornkresseweg/Zum Buchwasser (Richtung Sportplatz);	offen				erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
19	Projekt	Wanderwegnetz mit Infotafeln	offen				Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen	Feb 18	unbearbeitet	
20	Projekt	Wanderwegnetz mit Schutzhütte	offen				Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen	Feb 18	unbearbeitet	
21	Projekt	Für festzulegendes Wanderwegenetz mit Anbindung nach Breitenbach; Alter Weg vom Weißen Grund zur L3180 wieder freischneiden	offen				Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen	Feb 18	unbearbeitet	
22	Projekt	Für festzulegendes Wanderwegenetz mit Anbindung nach Wallroth; Fußweg/Waldweg unterhalb Wilder Stein freischneiden	offen				Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen	Feb 18	unbearbeitet	
23	Projekt	Großflächige Oberflächenschäden mit tiefen Schlaglöchern im mittleren Bereich des Fliederwegs (Höhe Anwesen Slaaf);	offen				erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
24	Projekt	Dach aus Bitumenwellpappe ist verwittert, Dacherneuerung Holz-Buswartehäuschen im Bornkresseweg (Kirchgarten)	offen				erledigt in Eigenleistung	Feb 18	abgeschlossen	
25	Projekt	Hydrant zu hoch – Schneepflug; Im Gern vor Anwesen Leipold, Winfreid; Wunderlich-Hydrant	offen				offen	Feb 18	unbearbeitet	
26	Projekt	5 Schilder im Ortsbereich, Ausführung wie Straßenschilder;Ausschilderung Sportplatz	offen				Gleiches Projekt wie Nr 10, diese Zeile kann gelöscht werden.	Feb 18	abgeschlossen	

27	Projekt	Sanierungsbedarf nach Verkehrsunfall vom 23.9.2007; Backhaussanierung	offen					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
28	Projekt	Ausweichplatz für Jugendliche und Training; Ballspielplatz	offen					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
29	Projekt	Entfernung Schotter am Bürgersteigrand, Einbringen von Mutterboden; Bepflanzung Fliederweg vor Anwesen Östreich	offen					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
30	Projekt	Setzungen im Fahrbahnbereich, Angleichen Kanaldeckel und Hydrant	offen					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
31	Projekt	Setzungen im Fahrbahnbereich, Fahrbahndecke neuer Hydrant; Bornkresseweg vor S.Weis	offen					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
32	Projekt	Qellwasser läuft über Fahrbahn des Feldweges in Verlängerung "Zum Wilden Stein" in Richtung Stall in Höhe der 1. Fangeinrichtung im Kressenbach; Flutgrabensanierung	offen					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
33	Projekt	Einzäunung und Torbereich erneuern; Friedhofzaun	offen					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
34	Projekt	Alter Gesschirrspüler und Einrichtung nicht effizient, Abstimmung mit Frauenkreis wg. Einrichtung im DGH	offen					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
35	Projekt	Platte, Roter Rain, Stall und Küppel, Grabenaushebungen	offen					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
36	Projekt	Hecke die in Straßenraum ragt zurückschneiden, da Verkehr auf Bankett ausweicht und Teerdecke schon beschädigt ist. Kurve Feldweg Kalte Buche	offen					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
37	Projekt	Wellige Oberfläche soll durch Stadt geebnet werden; Oberfläche Sportplatz	offen					kontinuierliche Prüfung durch 1. FC K	Feb 18	in Bearbeitung	
38	Projekt	Aufbewahrung Unterlagen, Kleinmaterial; Schrank für DGH	offen					erledigt DE	Feb 18	abgeschlossen	
39	Projekt	Die ehemalige Grillhütte der Feuerwehr die beim Hochwasser am 12.02.2005 weggespült wurde soll als Schutzhütte (Blickrichtung Steinaubachtal) an der Ecke Pfingstschüsselweg /Panoramaweg aufgestellt werden. Schutzhütte Panoramaweg	offen					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
40	Projekt	für Mehlschwalben; Schwalbenhaus	offen					wird vom OB nicht weiter verfolgt; erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
41	Projekt	Bordsteine im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle während Umleitung Ortsdurchfahrt durch Busse der Fa. Gass niedergedrückt; Setzung Bordsteine "Mühlengrund" Anwesen Föllner Bechtel	offen					Übernahme in KIP Programm; Mühlengrund	Feb 18	unbearbeitet	
42	Projekt	Aufstellplatz festlegen und eventuell nötige Reparaturen durchführen; Spielgeräte am Sportplatz	offen					erledigt mit DE	Feb 18	abgeschlossen	
43	Projekt	Ausleuchtung Einmündungsbereich, Ortseingang, Gehweg; Straßenlampe Ortseingang aus Richtung Breitenbach	offen					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	

44	Projekt	Versetzen um ca. 100 m in Richtung Schmidmühle vor Einmündung Wirtschaftsweg, Verkehrssicherheit, Geschwindigkeitsreduzierung in Ortslage. Versetzung des Ortschildes aus Richtung Schmidmühle	abgelehnt					Versetzung bis vor Wirtschaftsweg von Ordnungsamt und Polizei abgelehnt, wäre zu weit außerhalb Bebauung	Feb 18	abgeschlossen	
45	Projekt	Ausbessern des Fahrbelages; Zum Sportplatz-Wasserrohrbruch	offen					erledigt	Feb 18	abgeschlossen	
46	Projekt	Großflächige brüchige Teerdecke und Setzungen im Bereich des Fliederwegs in Höhe des Abzweigs Mühlengrund (Höhe Anwesen Eckhardt und Anwesen Oestreich), Fliederweg vor Anwesen Eckhardt/Oestreich	offen					erledigt 850	Feb 18	abgeschlossen	
Ortsbeiratssitzung vom 15.3.2018	Projekt	Herstellung einer Asphaltfahrbahndecke des Wirtschaftsweges Wilder Stein/Tiefbrunnen/Am Grauen Stuhl	offen					Neuaufnahme 2018-03-15; Standardstrecke landwirtschaftlicher Verkehr		unbearbeitet	
OBR Sitzung vom 24.8.2017	Projekt	Einbringen von Bodenestrich mit Dämmung auf der Rohdecke der Fahrzeughalle im DG des FGH	offen					Begründung: Die fehlende Deckenwärmeeisolation		unbearbeitet	
E-Mail vom 18.12.2017 + OBR Sitzung 8.2.2018	Projekt	Wetterschutz für die Eingangsbereiche des DGH	offen					Beide Eingangsbereiche sind ohne wirksame Überdachung als Schutz vor Regen/Schneefall ausgeführt.		unbearbeitet	
E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018	Projekt	Fußwegverbindung vom Panoramaweg zum Friedhof	offen					Pflasterung mit Treppe und Podesten; Eigenleistung wird sichergestellt		unbearbeitet	
E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018	Projekt	Freischneiden und Herstellung Begehrbarkeit des vorhandenen Feldweges vom „Ersten Wasser“ in Richtung Breitenbach	offen					Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Walroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK		unbearbeitet	
E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018	Projekt	Schaffung einer sicheren Radwegeverbindung nach Breitenbach/Schlüchtern	offen					Die derzeitige Verbindung über die L3180 ist zumindest bis Breitenbach steil und kurvenreich. Eine alternative, weniger steile und sicherere Wegeverbindung kann beginnend in Fortführung der Straße „Zum Weißen Grund“ über den alten Feldweg unterhalb der L3180 (Flur „Bosgesrain“; kombinierter Fuß- und Radweg) erreicht werden. Dazu ist die Herstellung der Befahrbarkeit div. vorhandener Feldwege für Fahrräder bis zur Einmündung Breitenbach-Weiherhof/L3180 herzustellen. Realisierung eventuell über IKEK		unbearbeitet	
E-Mail 17.12.2017 + OBR Sitzung vom 24.8.2017	<u>kurzfristige Maßnahme (Eilig)</u>	Instandsetzung des defekten Abflusses des Brunnens am Dorfplatz	offen					Abfluss vollständig verstopft. Kamerabefahrung und Versuch des FreifräSENS im Sommer 2017 erfolgt. Bitte Abstimmung der Reparaturarbeiten mit Kirchturnsanie rung durch Kirchengemeinde W-B-K.		unbearbeitet	
OBR Sitzung v. 24.8.2017	Projekt	Reparatur Sockelleisten DGH	offen					Sowohl im Saal EG und im Saal 1.OG lösen sich die Sockelleisten von der Wand		unbearbeitet	
OBR Sitzung v. 24.8.2017	Projekt	Versiegelung Fußboden Saal 1.OG DGH	offen					Fußboden stark abgestumpft.		unbearbeitet	
OBR Sitzung v. 24.8.2017	Projekt	Resteinzäunung Teich incl. Sichtschutz für Mülltonnen	offen					Außenbereich DGH		unbearbeitet	
OBR Sitzung v. 24.8.2017	Projekt	Ersatz von div. abgängigen Verkehrszeichen an Einmündungen von Feldwegen	offen							unbearbeitet	

OBR Sitzung v. 24.8.2017	Projekt	Verwendung naturschutzrechtlicher Ersatzzahlungen (WKA)	offen					Freischneiden des alten Fußweges zum Wilden Stein; Entbuschung alter Weg und Baumpflanzung (Flur „Pflaumenbaum“); Baumpflanzung im Kurvenbereich (Flur „Auf der Kehr“); Baumpflanzung an Weggabelung (Flur „Am neuen Weg“); Renaturierung Bachlauf Kressenbach (insbesondere in den Flurbereichen „Am grauen Stuhl“ und „Grabenwiesen“); Ersatzpflanzung für durch Windbruch zerstörte alte Buche (Flur „Am Zinkenstrauch“); Alten Hohlweg am Naturdenkmal (Flur „Am roten Rain“) freischneiden	unbearbeitet
OBR Sitzung v. 24.8.2017	Projekt	Sicherung eines Kanaleinlaufs auf dem Flurbereich „Auerts“	offen					(Kurvenbereich in Höhe Einlauf des Flutgrabens vom Anwesen Müller, der im Zuge der Wegeverbreiterung beim Bau der WKA abgeändert wurde)	unbearbeitet
OBR Sitzung v. 8.2.2018	Projekt	Oberflächenwiederherstellung der Feldwege Am Küppel Richtung Heegwald und Auerts	offen					Durch Erdaushubanlieferung durch 4-Achs-Lkws wurde die Asphaltdecke flächig zerstört und der abzweigende unbefestigte Feldweges Richtung Heegwald unbefahrbar. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustand durch den Verursacher wird erwartet.	unbearbeitet
OBR Sitzung v. 15.3.2018	Projekt	Vollständige Beseitigung Erdaushubreste am Weinberg an der Weggabelung „Am neuen Weg“/„Bundes“	offen					An dieser Stelle ist die Aufstellung einer Ruhebänk vorgesehen. Der dort gelagerte Erdaushub wurde grob beseitigt. Der Boden ist allerdings nicht wieder in den Urzustand versetzt, sodass beim Aufstellen der vorgesehenen Ruhebänk an dieser Stelle zusätzliche Reinigungsarbeiten durch die freiwilligen Helfer oder den Bauhof nötig werden. Die Stadtverwaltung wird darum gebeten, beim Eigentümer des angrenzenden Wiesengrundstückes für das der Aushub verwendet wurde, darauf hinzuwirken, dass auch die restlichen Aushub-Rückstände von dem öffentlichen Bereich vor dem Wiesengrundstück entfernt werden.	unbearbeitet